Hafta	Teslim Tarihi	İş Tanımı
Hafta 8	13.11.2019 Çarşamba	Proje Tanımı
		Problemin Açık Net ve Anlaşılır Bir Şekilde Yazılması
		Başlangıç Aşamasında Olabilecek Nesnelerin Ortaya Çıkarılması
		Veritabanı Tasarımı
		Yazılım Senaryolarının Oluşturulması
		Kullanım Durumu Diyagramlarının Oluşturulması
Hafta 9	20.11.2019 Çarşamba	Ardışıklık Diyagramlarının Oluşturulması
		Durum Diyagramlarının Oluşturulması
		Nesne İlişkileri Diyagramlarının Oluşturulması
		Veri Sözlüğünün Oluşturulması
		Sorumluluk İlişki Kartlarının Oluşturulması
Hafta 10	27.11.2019 Çarşamba	Görsel Arayüzün Oluşturulması
		Kullanılacak Teknolojilerin Tanıtılması ve Karar Verme
		N-Tier Katmanlarının Oluşturulması
		Kullanılacak Design Pattern'lara Karar Verilmesi
	Final Haftası	Yazılım Gerçekleştirilmesi
		Yazılım Testinin Yapılması
		Yazılımın Sunulması